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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä selvitys ja kuvaus projektinhoi-
don pääsääntöisistä tehtävistä sähköurakan alusta urakan loppuun perustuen 
Sähköneliö Oy:n toimintatapoihin. Tätä työtä voidaan käyttää hyväksi myös 
muilla talotekniikan toimialoilla, koska käytännöt ja toimenpiteet ovat pääosil-
taan samoja.  
 
Työssä selvitetään projektinhoidolle ominaiset ja kriittiset tapahtumat sekä 
yleiset käytännöt. Lisäksi työssä pyritään selvittämään, miten projektin eri vai-
heissa toimitaan ja kuinka tilaajan tilaama työ toteutetaan niin, että se olisi 
myös yritykselle taloudellisesti kannattavaa. Tämä opinnäytetyö perustuu ko-
kemuksiin Sähköneliö Oy:n toimintatavoista projektinhoidollisissa tehtävissä. 
Työssä ei ole käytetty varsinaisesti malliurakkaa, vaan se perustuu lähinnä 
useaan eri urakkaan ja on yleisluontoinen ohje. 
 
Työn tavoitteena on laatia kirjallinen dokumentti, jota voidaan käyttää esimer-
kiksi uuden henkilökunnan perehdyttämiseen, apuvälineenä projektinhoidossa 
tai tiedonlähteenä sitä tarvitseville. 
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2 SÄHKÖNELIÖ OY 
Sähköneliö Oy on vuonna 1989 perustettu sähköalan yritys. Sähköneliö aloitti 
kuitenkin aktiivisen toimintansa vasta vuonna 2004. Yrityksen toiminnan taus-
tana tuolloin oli Sähköneliö Oy:n toimitusjohtajan aikaisempi yrittäjyys vuo-
desta 1989 lähtien, joka sittemmin päättyi yrityskauppaan suuremman alan 
toimijan kanssa. Aikaisemmin perustetun yrityksen jo olemassa olevat mittavat 
asiakassuhteet teollisuuteen ja rakennusalan toimijoihin edesauttoivat Sähkö-
neliö Oy:n viemistä eteenpäin yrityksen alkuvaiheessa. /1./ 
 
Sähköneliön osakkaaksi lähti Sähkö-Kauniston omistaja, Erkki Kaunisto. 
Tämä oli erittäin hyvä taustatuki uudelle yritykselle, sillä Sähkö-Kaunisto oli 
tuolloin jo maanlaajuisesti tunnettu yritys. Sähköneliö Oy oli siis Sähkö-Kau-
niston osakkuusyritys. /1./ 
 
Sähköneliön toiminta perustui aluksi teollisuuden sähköasennuksiin ja teolli-
suuden sähkökeskusten valmistukseen. Hyvin pian mukaan saatiin myös talo-
tekniset asennukset. Yrityksen kasvu jatkui hyvää vauhtia ja henkilöstöä pal-
kattiin lisää. /1./ 
 
Vuonna 2005 Sähköneliö osti Sähköasennus Parviaisen liiketoiminnan Lah-
dessa. Tämä yrityskauppa toi lisää henkilökuntaa ja asiakkaita. Vuonna 2007 
Sähköneliö osti Kotkasta ITP-Sähkö Oy:n ja yritys pääsi jalkautumaan Kymen-
laakson alueelle. Tämä yrityskauppa toi tullessaan KVR-osaamista, josta on-
kin muodostunut yrityksen toiminnan keihäänkärki. /1./ 
 
Ajan kuluessa yrityksen Sähköneliön huoltoliiketoiminta kehittyi ja erikoistui 
kylmälaitesähköasennuksiin ja vesihuoltotekniikkaan. /1./ 
 
Vuonna 2009 Sähköneliö avasi toimiston Kouvolaan. Vuonna 2010 yrityksen 
osakepohjaa laajennettiin ja osakkaaksi tuli Tekninen johtaja, Sami Kallio. 
Vuonna 2012 Sähköneliö avasi toimiston Keravalle. 2016 tehtiin yrityksen si-
sällä osakasjärjestelyjä, jolloin Sähkö-Kauniston osakkeet lunastettiin. Sa-
mana vuonna Sähköneliö tuotteisti savunpoistojärjestelmien kokonaisvaltaisen 
toimitusmallin, BestSesin. /1./ 
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Nykyisin Sähköneliö Oy tekee teollisuuden sähköasennuksia, KVR-urakointia, 
kiinteistöjen sähköistyksiä, huoltopalveluja sekä toimittaa, suunnittelee ja 
asentaa savunpoistojärjestelmiä. Päätoimisto sijaitsee Lahdessa, ja muita toi-
mistoja on Keravalla, Kouvolassa ja Kotkassa. 
 
3 URAKKAMUODOT 
Urakkamuodolla tarkoitetaan rakennushankkeen osapuolten sopimusraken-
teen organisointitapaa. Urakkamuodolla on suuri vaikutus työtä tilaavan sopi-
muksiin ja vastuisiin. Urakkamuodot on mahdollista jaotella tilaajan ja raken-
nusurakoitsijan välisen suoritusvelvollisuuden, urakoitsijoiden keskinäisten 
suhteiden tai urakan maksuperusteen mukaan. /2./ 
 
3.1 Kokonaisurakka 
Kokonaisurakka on perinteisen urakointimuoto. Kokonaisurakkaa käytettäessä 
rakennuttajalla on sopimus koko työstä yhden urakoitsijan kanssa. Pääurakoit-
sija teettää tarvittavat erikoistyöt, kuten talotekniset urakat aliurakoina erikois-
liikkeillä. Pääurakoitsija on suhteessa rakennuttajaan vastuussa ottamiensa 
aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. Myös talotekniset urakoitsijat ovat jos-
kus pääurakoitsijan roolissa hankkeesta riippuen. /3./ 
 
 
 
Kuva 1. Kokonaisurakka /3/ 
 
3.2 Jaettu urakka 
Jaetussa urakassa rakennuttaja tekee erillisiksi osiksi jaetuista urakoista erilli-
set urakkasopimukset. Jaetussa urakassa eri urakoitsijoiden välillä ei ole lain-
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kaan sopimussuhdetta. Sekä talotekniset että muut urakoitsijat ovat sopimus-
suhteessa ainoastaan rakennuttajaan. Rakennuttajalle aiheutuu tässä urakka-
muodossa huomattavia velvollisuuksia eri urakoitsijoiden töiden yhteensovitta-
misesta. Sivu-urakka voi olla alistettu pääurakkaan. /3./ 
 
 
Kuva 2. Jaettu urakka /3/ 
 
3.3 Kokonaisvastuurakentaminen 
KVR-urakassa urakoitsija huolehtii kokonaisuudessaan rakennuskohteen to-
teuttamisesta, myös suunnittelusta ja hankkeen kokonaiskoordinoinnista. Ura-
koitsija toimittaa rakennuttajalle työkohteen ”avaimet käteen”-periaatteella. 
KVR-urakassa on kaksi sopijapuolta, rakennuttaja ja KVR-urakoitsija. KVR-
urakoitsija solmii edelleen suunnittelu- ja aliurakkasopimuksia. /3./ 
 
 
Kuva 3. KVR-urakka /3/ 
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3.4 Projektinjohtototeutukset 
Projektinjohtototeutuksen tehtävänkuvaukselle ei toistaiseksi ole juurikaan va-
kiintuneita muotoja tai sopimusmalleja. Projektinjohtototeutuksissa on käy-
tössä kolme perusmuotoa: projektinjohtorakennuttaminen, projektinjohtopal-
velu ja projektinjohtourakka. /3./ 
 
Perusideana on, että projektinjohtototeutuksessa projektinjohtourakoitsija hoi-
taa sekä perinteiset pääurakoitsijan työt, että rakennuttajatehtävät ja tuottaa 
siten kokonaispalveluja rakennushankkeen toteuttamiseen. Projektinjohtoto-
teutusmuotojen tavoitteena on yleensä hankkeen läpivientiajan lyhentäminen 
ja kustannusten säästäminen. Projektinjohtototeutuksessa hankkeen suunnit-
telu- ja toteutusvaiheet tapahtuvat limittäin. /3./ 
 
3.5 Sivu-urakan alistaminen 
Sivu-urakan alistamismenettely perustuu vakiosopimukseen Sivu-urakan alis-
tamissopimus (RT 80271). Sivu-urakan alistamisesta on sovittava kirjallisesti 
käyttäen kyseistä vakiosopimusta. /3./ 
 
Sivu-urakan alistaminen tarkoittaa menettelyä, jossa rakennuttaja tekee urak-
kasopimukset eri urakoitsijoiden kanssa ja tämän jälkeen alistaa sivu-urakat 
pääurakoitsijalle. Osa rakennuttajan velvoitteista siirtyy alistamissopimuksen 
allekirjoittamisella pääurakoitsijalle. Alistamissopimus muuttaa merkittävästi 
jaetun urakan sopimussuhteita, sopijapuolten asemaa ja vastuukuvioita. Alis-
tamissopimuksella kaikki urakoitsijat tulevat keskenään sopimussuhteeseen ja 
alistamissopimuksen ehdot määrittelevät heidän vastuunsa ja velvoitteensa. 
/3./ 
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Kuva 4. Sivu-urakan alistaminen /3/ 
 
4 URAKKASOPIMUS 
Rakennushankkeen toteutuksen juridinen ohjaus toteutetaan hankinta- ja 
urakkasopimusten teolla ja valvonnalla. Rakentamisen toteutuksessa eri sopi-
japuolten vastuut ja velvoitteet määräytyvät pääosin sopimusvastuun perus-
teella. Sopimusvastuussa sopijapuolen on täytettävä ne velvollisuudet, joihin 
tämä on sopimuksessa sitoutunut. On tärkeää muistaa, että sopimus aiheut-
taa velvollisuuksia myös rakennuttajalle. /4./ 
 
Sopimusvastuu syntyy sopimuksen aiheuttaman velvollisuuden laiminlyömi-
sen perusteella. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki rakentamista koskevat ja 
siihen liittyvät sopimukset tehdään kirjallisina ja riittävän yksityiskohtaisina. 
Suullinenkin sopimus on pätevä, mutta suullinen sopiminen ei ole suositelta-
vaa, koska siihen sisältyy runsaasti epävarmuustekijöitä varsinkin näyttökysy-
mysten osalta. /4./ 
 
4.1 Urakkatarjouspyyntö 
Urakkatarjouspyyntö on kirjallinen dokumentti, jossa urakoitsijaa pyydetään 
määrittelemään kyseiselle urakalle hinta. Urakan tarjousta pyytää yleensä ra-
kennuttaja tai pääurakoitsija riippuen urakkamuodosta. Urakkatarjouspyynnöt 
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voivat koskea yleisiä rakennushankkeita tai niin sanottuja suljettuja rakennus-
hankkeita. Yleisissä rakennushankkeissa tarjouskilpailussa on mukana usea 
eri urakoitsija, suljetuissa rakennushankkeissa tarjouskilpailussa mukana ovat 
vain valitut urakoitsijat. 
 
Kun urakoitsija hyväksyy urakkatarjouspyynnön, tarjouspyynnön laatija toimit-
taa urakoitsijalle tarvittavan materiaalin ja dokumentit, jotta urakkatarjoushinta 
olisi mahdollista laskea. Dokumentit sisältävät tarjouspyynnön, rakennushank-
keen yleiset tiedot ja aikataulut, urakkarajaliitteen jossa määritellään eri ura-
koihin kuuluvat työt ja materiaalit sekä urakkaan kuuluvat piirustukset ja selos-
teet. 
 
4.2 Tarjouslaskenta 
Urakkatarjouspyynnön hyväksyttyään on sähköurakoitsijan laskettava urakka-
hinta kyseiselle urakalle tarjouspyynnössä mainittuun määräpäivään ja kellon-
aikaan mennessä. Tarjous lasketaan tarjouspyynnön pyytäjältä saatujen doku-
menttien perusteella, jotka tarjouksen pyytäjästä riippuen lähetetään paperi-
sina versioina sähköurakoitsijalle joko tarjouksen pyytäjän tai urakoitsijan 
omaan laskuun. 
 
Tarjouslaskennassa käytetään hyväksi tarjousasiakirjoja, jotka ovat laatineet 
rakennuskohteen suunnittelijat sekä tilaaja. Sähkösuunnitelmat ovat yleensä 
teetetty sähkösuunnitteluun erikoistuneella yrityksellä. Suunnitelmat pitävät si-
sällään erillisen sähkötyöselosteen, jossa määritellään yksityiskohtaisesti säh-
köasennuksiin liittyviä standardeja sekä se, miten asennukset tulee suorittaa. 
Lisäksi suunnitelmat pitävät sisällään asemapiirustuksen, tasokuvat, järjestel-
mäkaaviot, valaisinluettelot, rakennusautomaatiokaaviot, LVI-säätökaaviot ja 
muut sähköurakkaan vaikuttavat dokumentit sekä liitteet. 
 
Sähköurakan hinnan laskemisen apuna käytetään tarjouslaskentaohjelmaa. 
Tästä huolimatta tarjous joudutaan käytännössä laskemaan kokonaan käsin. 
Kaikki kaapelit, pistorasiat, keskukset, kojeet ja muut sähköurakkaan määritel-
lyt pisteet sekä järjestelmät lasketaan käsin sähkökuvista, jonka jälkeen ne 
syötetään tarjouslaskentaohjelmaan. Ohjelma sisältää valmiita paketteja eri 
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asennuksille, kuten pistorasioille, kytkimille ja kaapeleille. Nämä paketit sisäl-
tävät kaiken tarvittavan esimerkiksi yhden pistorasian asentamiselle. Kaape-
lointi ei välttämättä kuulu tähän pistorasiapakettiin, jolloin se on mitattava tai 
muulla tavalla arvioitava ja syötettävä erikseen. Tarjouslaskentaohjelma käyt-
tää työhinnan määrittämisessä sähköistysalan työehtosopimuksessa määritel-
tyjä urakkahintoja. Valmis pistorasiapaketti sisältää siis materiaalit sekä asen-
nustyön. Suuremmista järjestelmäkokonaisuuksista, kuten valaisimista tai kes-
kuksista, pyydetään tarjous tukkureilta. Joistakin tuotteista ei löydy valmista 
pakettia, vaan kyseinen tuote haetaan esimerkiksi syöttämällä sen sähkönu-
mero. Ohjelma hakee tukkuhinnan tuotteelle, jonka jälkeen asennustyö syöte-
tään työehtosopimuksen mukaisesti. 
 
Kun tarjoukseen on syötetty kaikki materiaali ja työ, laskee tarjouslaskentaoh-
jelma sille tarjoushinnan. Tässä vaiheessa lisätään tarjoukseen myös muita 
kuluja, kuten kilometrikorvaukset, tarkastusmaksut ja mahdollisesti myös teli-
neiden ja nostinten vuokraus. Työn ja materiaalien kateprosentti voidaan 
myös muuttaa. Kun kulut on arvioitu, saadaan lopullinen urakkahinta. 
 
Tarjouslaskenta ei välttämättä kuulu projektinhoitajan tehtäviin, vaan yrityk-
sessä voi olla myös tarjouslaskija. Mikäli tarjouksen laskee projektinhoitaja, 
etuna on, että kohteeseen on jo perehdytty laskentavaiheessa. 
 
Jo tarjouslaskentavaiheessa suunnitelma-aineistosta tulisi huomata mahdolli-
set poikkeamat normaalikäytännöstä ja sopimusasiapapereiden keskeiset ris-
tiriitaisuudet. Myöhemmin mahdollisesti löytyviä ristiriitaisuuksia varten tulisi 
sopia suunnitelma-aineiston keskinäisestä pätevyysjärjestyksestä. Yleisenä 
periaatteena voidaan pitää sitä, että yksityiskohtaisemmin asian esittävä asia-
kirja on pätevämpi kuin asian yleisemmin esittävä. Esimerkiksi sähköpiirikaavi-
ossa esitetty rele kuuluu hankintaan, vaikka sitä ei olisi esitetty jakokeskuksen 
pääkaaviossa. Samoin kalustepiirustuksen esittämä laitesijoitus on pätevämpi 
kuin tasopiirustuksen esittämä. Yleinen tulkinta on, että luettelo on pätevämpi 
kuin saman asian esittävä yleisempi piirustus. Esimerkiksi valaisinluettelo on 
yleensä määrien ja tyyppien suhteen pätevämpi kuin valaisimien sijoituksen 
esittävä tasopiirustus. /6, s. 33./ 
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4.3 Urakkatarjous 
Urakkatarjous on sähköurakoitsijan virallinen tarjous urakasta ja vastine tar-
jouspyyntöön. Urakkatarjouksesta käy ilmi sähköurakoitsijan veroton urakka-
hinta kyseiselle urakalle, noudatettava sopimusehto ja tarjouksen voimassa-
oloaika. Lisäksi sähköurakoitsijan on huolehdittava muista liitteistä ja erityi-
sistä urakkahinnan osahinnoista, mikäli tarjouspyynnössä niin mainitaan. 
Urakkatarjouksen allekirjoittaa sähköurakoitsija ja urakkahinta on näin ollen si-
tova, ellei toisin sovita. 
 
4.4 Urakkaneuvottelu 
Urakkatarjousten avauksen jälkeen edullisimpien tarjousten antajat, yleensä 
yksi tai kolme edullisinta, kutsutaan urakkaneuvotteluihin, joissa selvitetään, 
onko urakoitsija käsittänyt tarjouspyynnön ja tarjousasiakirjat oikein ja onko 
urakoitsija todennut laskennan aikana suunnitelmissa joitain epäselvyyksiä, 
joita tulee tarkentaa. Lisäksi varmistetaan sähköurakoitsijan kyky suoriutua 
urakasta tarjouspyynnön mukaisessa ajassa sekä urakoitsijan verojäämä- ym. 
todistusten puhtaus. Sähköurakoitsijalta pyydetään neuvottelussa mahdolliset 
lisäselvitykset. Mikäli sähköurakoitsija ja tilaaja saavat sovittua urakan eh-
doista, allekirjoitetaan urakkasopimus. /5./ 
 
 
5 RAKENNUSTÖISSÄ HUOMIOITAVIA SÄHKÖASENNUSTÖITÄ 
Seuraavissa kappaleissa on käsitelty rakennustöissä huomioitavia sähköasen-
nustöitä. 
 
5.1.1 Maadoituselektrodi 
Sähköasennusstandardi SFS 6002 suosittelee rakennuksen maadoituselekt-
rodiksi perustusmaadoituselektrodia, joka asennetaan suljettuna silmukkana 
yleensä upotettuna rakennuksen perustuksen betoniin tai maahan rakennuk-
sen perustusten alle. Rakennusurakoitsijan tulisi olla hyvissä ajoin yhteydessä 
sähköurakoitsijaan, jotta maadoituselektrodi saataisiin asianmukaisesti paikoil-
leen. /6, s. 52-53./ 
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5.1.2 Maakaapelin asentaminen 
Joissain tapauksissa maanrakennusurakoitsija asentaa maakaapelin kaape-
liojaan ja peittää kaivannon ilman sähköalan ammattilaisen valvontaa. Maa-
kaapelin asennus on kuitenkin sähkötyötä, jota suorittavan toiminnanharjoitta-
jan palveluksessa on oltava sähkötöiden johtaja. Ilman omaa sähkötöiden joh-
tajaa maanrakennusurakoitsija voi asentaa maakaapelin vain sähköurakoitsi-
jan valvonnassa. Usein maakaapelit asentaa kuitenkin sähköurakoitsija. /6, s. 
53./ 
 
5.1.3 Työmaasähkö 
Sähköasennusstandardi SFS 6000 asettaa vaatimuksia rakennustyömaiden 
tilapäisille sähköasennuksille esimerkiksi vikavirtasuojauksen osalta. Käytän-
nössä kaikki pistorasiat 32 A nimellisvirtaan asti on suojattava 30 mA vikavir-
tasuojalla.  Mikäli enintään 32 A pistorasiaa käytetään muiden työmaakeskus-
ten syöttämiseen, sitä ei tarvitse suojata vikavirtasuojalla, mutta edellytetään 
että rakenteella tai varoituskilvellä ehkäistään näiden pistorasioiden käyttö 
muuhun tarkoitukseen. Yli 32 A pistorasiat tulee suojata 500 mA vikavirtasuo-
jalla. Tämä vaatimus koskee vuoden 2007 jälkeen valmistettuja työmaakes-
kuksia. /6, s. 53-54./ 
 
Tilapäisasennuksissa käytettävien kaapeleiden on oltava tyyppiä H07RN-F tai 
vastaavia, ja niiden tulee kestää hankausta ja kosteutta /6, s. 54/. 
 
5.1.4 Putketon asennus 
Putkettomassa asennustavassa pyritään käyttämään hyväksi rakenteisiin 
muodostuvat ontot tilat, esimerkiksi katossa pintaverhousten yläpuolella ja on-
toissa eristämättömissä seinissä. Kaapeli siis vedetään ilman asennusputkea 
onttoon tilaan ja jätetään sille liikkumavaraa. /6, s. 54./ 
 
Peltirankaseinien johdotuksessa rakennusurakoitsijan on huomioitava, että 
pystyrangan tulee olla oikein asennettu. Johdot eivät saa vahingoittua läpi-
vientireikien peltireunaa vasten. Rangan on oltava niin päin, että kieleke on 
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taivutettavissa johdon tueksi. /6, s. 54./ Hirsirakenteissa johtoa asennettaessa 
on otettava huomioon hirsirungon laskeutuminen /6, s. 54/. 
 
5.1.5 Kaapelin asennus lämpöeristeen sisään 
Sähkökaapeleita ei saa asentaa yli 0,5 m matkalta lämpöä eristävän materiaa-
lin sisään. Lämpöeristettyjen seinien läpiviennissä on huomioitava, että kaape-
lin kuormitettavuutta on niiden lämpenemisen vuoksi pienennettävä. /6, s. 54./ 
 
5.1.6 Lattialämmityskaapelit 
Pienissä saneeraustöissä rakennusurakoitsijat saattavat pyrkiä itse asenta-
maan lattialämmityskaapelin. Lämmityskaapelin asennustyöhön vaaditaan kui-
tenkin sähköalan pätevyys. Lämmityskaapelille on suoritettava ennen asen-
nusta ja asennuksen jälkeen tarvittavat mittaukset, jotta takuu olisi voimassa. 
/6, s. 54-55./ 
 
5.1.7 Teleasennukset 
Nykyisin sähköurakoitsija on usein myös kohteen teleurakoitsija. Eli sama ura-
koitsija asentaa myös kohteen yleiskaapelointi- ja antenniasennukset. /6, s. 
55./ 
 
Kohteesta riippuen sähköurakkaan voi sisältyä myös muiden järjestelmäkoko-
naisuuksien asennus täyteen käyttökuntoon. Sähköurakoitsija voi joutua kaa-
peloimaan, asentamaan ja hankkimaan esimerkiksi videovalvonta- , murtohä-
lytin- ja kulunvalvontajärjestelmiä. Usein vain näiden järjestelmien kaapelointi 
kuuluu sähköurakkaan. Lisäksi sähköurakoitsija voi olla myös valtuutettu pa-
loilmoitinliike, jolloin urakoitsija voi itse asentaa kohteen paloilmoitinlaitteiston. 
/6, s. 55./ 
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6 SÄHKÖURAKAN VAIHEET 
 
Sähköurakka pitää sisällään monia eri tekijöitä, jotka vaikuttava lopputulok-
seen. Projektinhoitajan tai projektipäällikön tehtävä on toimia yhteistyössä työ-
maan muiden urakoitsijoiden, tilaajan, suunnittelijoiden, viranomaisten, sekä 
oman organisaation ja omien sähköasentajien kanssa. Seuraavissa luvuissa 
käsitellään sähköurakan vaiheita aikajärjestyksessä, aina urakan alusta ura-
kan loppuun. 
 
6.1 Teoria 
 
Sähköasennusprojektia kuten mitä tahansa rakennusalan projektia voidaan 
käsitellä prosessina. Prosessi on osavaiheiden muodostama toimintoketju. 
Yhdenkin osavaiheen epäonnistuminen aiheuttaa kokonaisprosessin epäon-
nistumisen. Prosessi voidaan jakaa vaiheisiin, jotka ovat arviointi, toteutuksen 
suunnittelu, prosessin valvonta ja ohjaaminen, prosessin päättäminen ja lo-
puksi taas sen arviointi. /6, s. 32./ 
 
 
Kuva 5. Sähköurakan prosessit /6, s. 32/ 
 
6.2 Aloituspalaveri 
Urakan aloituspalaveri on ensimmäinen virallinen kokous, jossa on läsnä pro-
jektin eri osapuolet. Kokouksessa tutustutaan muihin urakoitsijoihin ja heidän 
edustajiinsa, sekä tehdään yhteyshenkilöluettelo. Aloituspalaverin tarkoituk-
sena on käydä läpi projektin kriittiset vaiheet, aikataulu ja mahdolliset projektin 
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seurantatavat. Aloituspalaverin läpikäydyt asiat kirjataan muistioon, josta jul-
kaistaan virallinen aloituspalaveri muistio. Aloituspalaveri on yleensä samalla 
ensimmäinen työmaakokous. 
 
6.3 Aikataulu 
Työmaan toimintojen yhteensovittaminen kuuluu yleensä pääurakoitsijalle. 
Hän laatii työmaan yleisaikataulun, joka käsitellään yhteisessä aikatauluneu-
vottelussa ja jonka kaikki osapuolet hyväksyvät. Yleisaikataulusta ilmenevät 
sähkötöille varattu kokonaisaika ja mahdolliset välitavoitteet. Yksipuolisesti 
laadittua, sopimatonta aikataulua ei tarvitse kenenkään osapuolen hyväksyä. 
Puutteet ja virheet aikataulussa on kuitenkin pystyttävä osoittamaan, sillä pe-
rusteetonta hylkäämistä ei hyväksytä. /6, s. 34/ 
 
Sähköurakoitsija laatii omista töistään erillisen työvaiheaikataulun, jonka 
avulla hankinnat pystytään ajoittamaan esimerkiksi ennalta mahdollisimman 
oikeaan ajankohtaan ja tekemään työvoimavaraukset. /6, s. 35./ 
 
Työvaiheaikataulu kannattaa esitellä ja hyväksyttää työmaakokouksessa työ-
maan muiden urakoitsijoiden sitouttamiseksi siihen. Erityisesti rakennustöistä 
kriittisesti riippuvat sähkötöiden vaiheet on tärkeä saattaa muiden urakoitsijoi-
den tietoon. /6, s. 35./ 
 
6.4 Resurssit 
Urakkatyömaalle tarvitaan pätevä sähköasentaja, nokkamies. Nokkamiehen 
avuksi voidaan lisäksi tarvita useita muitakin asentajia riippuen urakan koosta 
ja kiireestä. Nokkamies vastaa muista asentajista ja on ongelmatapauksissa 
yhteydessä projektinjohtoon. 
 
Asentajien kanssa voidaan sopia urakkakohtainen urakkapalkkaus, mikäli 
urakka kestää pitkään, töitä on täysipäiväisesti ja asentaja näin haluaa. Mikäli 
tämä ei onnistu, käytetään aikapalkkausta. 
 
Projektinjohdon yksi haastavimmista tehtävistä on nimenomaan resurssien eli 
asentajien käyttäminen oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tämä korostuu 
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etenkin silloin, kun projektinhoitajalla on useampi kuin yksi projekti hoidettava-
naan. Asentajia voidaan joutua hetkellisesti siirtämään toisille työmaille, mikäli 
sähköasennustöitä ei voida jatkaa esimerkiksi rakennusteknisten töiden puut-
teiden takia. Asentajia saatetaan myös joutua palkkaamaan lisää tai käyttä-
mään vuokratyövoimaa, jos omia resursseja ei ole syystä tai toisesta käytettä-
vissä. Resursseihin liittyviä asioita käydään läpi yrityksen sisäisissä palave-
reissa, kuten viikkopalavereissa. 
 
6.5 Budjetointi 
Budjetoinnilla tarkoitetaan urakkaan tai projektiin varattujen varojen laskemista 
ja seurantaa. Budjetointi tehdään projektikohtaisesti aina jokaiselle projektille. 
 
Budjetoinnilla kartoitetaan ne varat, jotka on tarkoitettu projektin työhön ja ma-
teriaaleille, eli mitä sähköurakoitsija itse joutuu kustantamaan. Lisäksi budje-
tissa ilmoitetaan ne varat, joilla työ on myyty. Tästä voidaan seurata esimer-
kiksi kuukausikohtaisesti, kun asentajien työtunnit sekä materiaalikulut kirja-
taan ylös, miten projekti edistyy ja pysytäänkö budjetissa. Budjettilaskennasta 
seurataan myös yritykselle jäävää katetta aina työn valmistumiseen asti. 
 
Budjettia seurataan kuukausittain yrityksen sisäisessä palaverissa ja tehdään 
mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä, jotta budjetissa pysyminen olisi mahdol-
lista. 
 
6.5.1 Maksuerät 
Maksuerätaulukko koostuu maksueristä, jotka yhdessä muodostavat urakan 
kokonaishinnan. Maksuerätaulukko laaditaan niin, että jokaisella suuremmalla 
työvaiheella on oma maksuerä, lisäksi maksuerä on myös sopimuksen allekir-
joituksella ja työmaan luovutuksella. Tämä taulukko hyväksytetään pääurakoit-
sijalla, tilaajan edustajalla ja yleensä myös töiden valvojalla, ja sen perusteella 
laskutetaan maksuerien mukainen hinta urakan edetessä. 
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Sähköurakoitsija voi maksujen laiminlyönnin seurauksena keskeyttää työt väli-
aikaisesti selvittääkseen, onko maksujen myöhästyminen tilapäistä. Keskeyt-
täminen vaatii kirjallisen ilmoituksen. Mikäli maksujen myöhästyminen ei ole 
tilapäistä, on urakoitsijalla mahdollisuus purkaa sopimus. /6, s. 51./ 
 
Maksuerätaulukko ei pidä sisällään mahdollisia muutos- ja lisätöitä eikä mui-
den urakoitsijoiden aiheuttamien vahinkojen korjaamista. Näistä sovitaan ky-
seisten osapuolten kanssa erikseen. Kirjallisen tilauksen pyytäminen on tär-
keää, suullisilla sopimuksilla on taipumus unohtua ajan mittaan. 
 
6.6 Työmaan kokouskäytännöt 
Työmaan ensimmäinen kokous on aloituskokous tai aloituspalaveri. Tämän 
jälkeen sovitaan tietyin väliajoin työmaakokouksia ja urakoitsijakokouksia. Ko-
kouksien avulla seurataan työmaan etenemistä ja keskustellaan mahdollisista 
muutoksista sekä ratkotaan mahdollisia ongelmia. Kokoukset ovat työmaan 
yhteistyön perusta. 
 
6.6.1 Työmaakokous 
Työmaakokouksissa varmistetaan toteutumisen eteneminen, aikataulu ja lop-
putulos sekä luodaan edellytykset yhteistyölle. Jokaisella kokouksen osapuo-
lella tulee olla kokouksessa yhteistyöhön kykenevä edustaja, joka kykenee 
sekä pitämään yrityksensä puolta että toimimaan joustavasti. Työmaakokouk-
siin osallistuvat yleensä kaikki työmaan sopijapuolet. Sähköurakoitsijan edus-
tajana toimii vastaava projektinhoitaja, työnjohtaja tai tarpeen vaatiessa kärki-
mies. /6, s. 45-46./ 
 
Sähköurakoitsijan kokousasioita: 
- Työvaiheilmoitus, eli ilmoitus työn aikataulutilanteesta 
- Työmaan henkilöstö tilanne 
- Aliurakoitsijan tai hankintojen hyväksyttäminen 
- Ilmoitukset henkilöstömuutoksista 
- Tarvittaessa merkinnät muutos- ja lisätöistä 
- Ilmoitus suunnittelu- ja piirustustilanteesta 
- Ilmoitus suoritetuista tarkastuksista 
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- Muut ilmoitusluonteiset asiat. 
 
6.6.2 Urakoitsijakokous 
Työmaakokousten lisäksi työmaalla pidetään myös urakoitsijoiden välisiä pa-
lavereita. Urakoitsijakokoukset ovat erityisen tärkeitä silloin, kun urakan sopi-
musmuotona on alistettu sivu-urakka. Tällöin vastuu aikataulun toteutumisesta 
on sopimuksellisesti siirretty päätoteuttajalle, jolla on myös kokousten veto-
vastuu. /6, s. 46./ 
 
Tärkeimpiä urakoitsijakokouksen asioita ovat osatyövaiheiden alkamisen val-
vonta ja mahdollisten työn etenemisen esteiden riittävän aikainen tunnistami-
nen. Urakoitsijakokouksessa ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä urakkasopi-
mukseen liittyvistä asioista. Jos kokouksessa tulee ilmi esimerkiksi, että aika-
taulussa ei voida pysyä, tulee asia ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut kä-
sitellä seuraavassa työmaakokouksessa. /6, s. 46./ 
 
Urakoitsijakokouksiin osallistuvan henkilön on tunnettava kaikki työmaan käy-
tännön asiat. Suositeltavaa on, että sähköurakoitsijan edustaja, esimerkiksi 
työryhmän kärkimies, työskentelee työmaalla päivittäin. Tällä varmistetaan 
mahdollisimman virheetön tiedonkulku. /6, s. 46./ 
 
6.7 Hankinnat 
Hankinnoilla tarkoitetaan urakkatyömaalle hankittavia ja toimitettavia materi-
aaleja, kuten kaapeleita, keskuksia, valaisimia ja kalusteita. Osa näistä materi-
aaleista, kuten kaapeleita, voi olla sähköurakoitsijan omassa varastossa joko 
tarkoituksenmukaisesti sinne tilattuna tai joltakin toiselta työmaalta jääneinä. 
Asentajat voivat näin ottaa tarvitsemansa materiaalit suoraan omasta varas-
tosta. Usein kalliit hankinnat, kuten keskukset, valaisimet tai järjestelmät han-
kitaan tukkureilta tai valmistajalta ja toimitetaan suoraan työmaalle. 
 
Materiaalien hankinta on hyvä aikatauluttaa niin, että ne voitaisiin asentaa pai-
koilleen mahdollisimman nopeasti. Kun jokin maksuerissä määritelty asennus 
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on suoritettu, voidaan se laskuttaa, eikä hankinnasta aiheutunut lasku sähkö-
urakoitsijalle aiheuta taloudellisia vaikeuksia. Tämä on tärkeää etenkin suurien 
järjestelmähankintoja tilattaessa. 
 
Materiaalihuollon hyvä hoito edellyttää, että tavaran toimittaja tietää, mihin ta-
vara työmaalla toimitetaan ja kuka sen vastaanottaa. Lisäksi työmaan varasto-
tilojen on oltava kunnossa ja materiaalien siirrossa tarvittava aputyövoima 
käytettävissä. Materiaaleja tulee käsitellä työmaalla asiallisesti ja tarvittaessa 
käytettävä suojauksia. Urakoitsijan on tarkastettava myös materiaalin toiminta, 
ja tarvittaessa valmistautua rikkinäisten tuotteiden palauttamiseen ja siitä ai-
heutuviin mahdollisiin aikataulullisiin myöhästymisiin. /6, s. 51./ 
 
6.8 Lisä- ja muutostyöt 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti lisä- tai muutostyöt voi-
daan aloittaa vasta, kun se on tilattu, ja tämä edellyttää yleensä urakkasopi-
muksessa määriteltyä tarjousmenettelyä. Tämä on mahdollista erittäin har-
voin, sillä työt voivat olla erittäin kiireellisiä ja pikaisia. Valaisimien siirrot, li-
säykset tai vaihdot kokonaan uusiin, ilman että sähkösuunnittelija olisi vastaa-
vaa muutosta tehnyt piirustuksiin, ovat harmillisen usein toistuvia. /6, s. 50./ 
 
Lisä- ja muutostyöt vaativat sähköurakoitsijalta lisää työtä. Töistä on saatava 
kirjallinen tilaus, jonka jälkeen on laskettava työlle ja materiaaleille hinta. Lisä- 
tai muutostyötarjous on vielä hyväksytettävä tilaajalla ennen töiden aloitusta. 
 
Yleisten sopimusehtojen mukaan lisätyö on urakoitsijan suoritus, joka urakka-
sopimuksen mukaan ei alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. Li-
sätöiden hinnoittelusta ehdot toteavat vain sen, että sopijapuolet sopivat hin-
nan keskenään. Muutostyö on sopimuksen mukaisten suunnitelmien muutta-
misesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos. /6, s. 50./ 
 
6.9 Reklamaatiot 
Reklamaatioilla tarkoitetaan kaikkia huomautuksia, ilmoituksia ja vaatimuksia, 
joita urakoitsija joutuu tekemään turvatakseen asemansa ja oikeutensa /6, s. 
52/. 
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Erityisesti myöhästymistapaukset ovat usein hankalia ja saattavat edellyttää 
useita peräkkäisiä, toisiaan täydentäviä reklamaatioita. Esimerkiksi jos sähkö-
urakoitsijan työt viivästyvät aikataulusta, tekee sähköurakoitsija reklamaation, 
jossa todetaan viivästymisen pituus ja syy. Syynä voi olla esimerkiksi toisen 
urakoitsijan edeltävien työvaiheiden myöhästyminen. Reklamaatiossa ilmoite-
taan, että viivästyminen on mahdollista korvata ylitöillä, joista aiheutuvat lisä-
kulut vaaditaan korvattaviksi täysimääräisinä heti, kun niiden määrä on sel-
villä. Jos viivästymistä ei ole mahdollista saada kiinni, sähköurakoitsija vaatii 
lisäsuoritusaikaa myöhemmin tehtävän laskelman mukaisesti. /6, s. 52./ 
 
Mikäli myöhästyminen johtuu täysin sähköurakoitsijasta, voidaan sitä yrittää 
paikata lisätyövoimalla tai ylitöillä, mutta huonoimmassa tapauksessa urakoit-
sija voi joutua maksamaan viivästyssakkoa, jonka suuruus on määritelty sopi-
musasiakirjoissa. 
 
7 TARKASTUKSET 
Seuraavissa kappaleissa käsitellään sähköalan tarkastuksia. 
 
7.1 Käyttöönottotarkastus 
Ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa on laitteiston rakentajan tarkastettava se 
käyttöönottotarkastuksella ja todettava, että laitteisto on määräysten mukainen 
ja turvallinen. Tämä edellyttää niin aistinvaraista tarkastusta, kuten myös mit-
tauksia ja toiminnallisia kokeita. Aistinvaraista tarkastusta tehdään koko asen-
nustyön ajan. Mittaukset ja testaukset ajoittuvat asennustyön loppuvaihee-
seen. /6, s. 56./ 
 
Tarkastuksen toteuttamista varten on hyvä laatia työmaan tarkastussuunni-
telma. Siihen kuuluvat tarkastusohjelmaan sisällytetyt aistinvaraiset tarkastuk-
set, mittaukset, testaukset ja muut tarkastukset, jotka projektin aikana on tar-
koitus tehdä, sekä niiden ennakkovalmistelussa tarvittavat tarkastuskuvaus- ja 
tarkastusraporttilomakkeet tai muut dokumentointilomakkeet. /6, s. 56./ 
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Tarkastuksen suorittajalla on oltava riittävät tiedot tarkastettavasta laitteis-
tosta. Tämä tarkoittaa, että tarkastajalla on käytössään sellaiset kaaviot, pii-
rustukset ja taulukot, joista tarvittavat tiedot löytyvät. Tarkastuksen tekijän tu-
lee myös olla kyseiseen tehtävään riittävän ammattitaitoinen sähköalan am-
mattihenkilö. Tällä varmistutaan siitä, ettei sähkötyöturvallisuus vaarannu tar-
kastuksen aikana ja tarkastustulos on luotettava. /6, s. 56./ 
 
Tarkastuksessa käytettävien mittalaitteiden tulee olla turvallisia ja tarkoituk-
seen soveltuvia. Tarkastuksesta tehdään pöytäkirja, joka luovutetaan laitteis-
ton haltijalle. Ennen työn luovuttamista on tarkastuksissa havaitut virheet ja 
puutteet korjattava ja tarkastettava. Jos keskeneräisestä asennuksesta ote-
taan osa käyttöön rakentamisen aikana, on myös tälle osalle tehtävä käyttöön-
ottotarkastus ennen käyttöönottoa. /6, s. 57./ 
 
7.1.1 Aistinvarainen tarkastus 
Sähkölaitteiston aistinvarainen tarkastus on esitetty sähköasennusstandar-
dissa SFS 6000. Aistinvarainen tarkastus tehdään ennen mittauksia, yleensä 
jännitteettömässä laitteistossa. Käytännössä aistinvarainen tarkastus ajoittuu 
koko laitteiston rakentamisen ajaksi ja havaitut puutteet korjataan työn ede-
tessä. /6, s. 57-58./ 
 
Aistinvaraisen tarkastuksen sisältö:  
- Tarvikkeiden vaatimuksenmukaisuus 
- Sähköiskulta suojaus (ehjät kotelot, kaapeleiden eristykset) 
- Laitteiden sijoitus paloturvallisuuden kannalta 
- Johtimien mitoitus kuormaan nähden, häiriösuojaus esimerkiksi taa-
juusmuuttajakäytöissä. 
- Asennusreitit 
- Laitteiden kotelointiluokka 
- Asennetut suojalaitteet ja niiden suunnitelmien mukaisuus 
- Tunnistaminen, eli keskusten nimilaput, varoituskilvet 
- Johtimien liitokset. 
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7.1.2 Testaukset ja mittaukset 
Mittaukset täydentävät aistinvaraisia tarkastuksia. Mittausten avulla varmiste-
taan esimerkiksi, että suojausjärjestelmät toimivat. Lisäksi tärkeää on selvit-
tää, että jännitettä ei virhekytkentöjen takia ole sellaisissa osissa, joissa sitä ei 
saa olla. /6, s. 58/ 
 
Vaaditut mittaukset on määritelty sähköasennusstandardissa SFS 6000. Tes-
taukset voidaan tehdä vasta sellaisessa vaiheessa, kun asennuksen myöhem-
mät vaiheet eivät enää vaikuta lopputulokseen. Toisin sanoen asennuksen on 
oltava testattavalta osaltaan täysin valmis ennen testausta. Käyttöönottotar-
kastuksissa tehtäviä mittauksia saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammatti-
laiset. /6, s. 58/ 
 
Mittaukset jakautuvat jännitteettöminä ja jännitteisinä suoritettaviin mittauksiin. 
 
Jännitteettömät mittaukset: 
- Suojajohtimen jatkuvuusmittaus. Tämän mittauksen tarkoitus on var-
mistaa suojajohtimen yhteyden eheys laitekohtaisesti. Mittauksella var-
mistetaan suojalaitteiden toiminta vikatilanteissa. Mittaustulos on käy-
tännössä aina < 1 Ω 
- Eristysresistanssin mittaus. Mittauksen tarkoitus on selvittää sähkölait-
teen tai kytkennän eristystaso. Mittaus tehdään jännitteisten johtimien 
ja maan väliltä 500 V mittausjännitteellä. Vaaditun mittaustuloksen on 
yleensä oltava suurempi kuin 1 MΩ 
 
Jännitteiset mittaukset: 
- Syötön automaattisen poiskytkennän varmistaminen. Tämä tapahtuu 
mittaamalla vikatapauksessa syntyvä oikosulkuvirta ja vertaamalla sitä 
suojalaitteiden taulukkoarvoihin 
- Vikavirtasuojien toiminnan tarkastus. Jokainen vikavirtasuoja on testat-
tava ja testaukseen kuuluu vikavirtasuojan testipainikkeen toiminnan 
tarkastus sekä sen varmistaminen mittaamalla, että laite toimii nimellis-
toimintavirrallaan 
 
 
27 
 
Lattialämmityskaapeleille eristysresistanssimittaus tehdään sekä ennen asen-
nusta että asennuksen jälkeen kaapelin kunnon varmistamiseksi. 
 
Muut testaukset: 
- Napaisuustarkastuksella selvitetään, ettei yksinapaista kytkinlaitetta ole 
asennettu nollajohtimeen 
- Vaihejärjestys 
- Jännitelujuustesti 
- Toiminnalliset kokeet, kuten releiden ja suojalaitteiden oikea asennus ja 
säätö. 
 
7.2 Kunnossapitotarkastukset 
Kunnossapitotarkastus on osa sähkölaitteiston huoltoa ja kunnossapitoa. Tä-
män tarkastuksen avulla haltija voi havaita turvallisuutta heikentävät puutteet 
jo käytössä olevassa sähkölaitteistossa. Kunnossapitotarkastukselle ei ole la-
kisääteistä velvoitetta, mutta KTM:n päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta 
ja käytöstä (517/96) edellyttää kuitenkin, että laitteiston haltijan on huolehdit-
tava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan, sekä havaitut 
puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti. /6, s. 61./ 
 
Kunnossapitotarkastus on siis vapaaehtoinen, ainoastaan räjähdysvaarallisten 
tilojen, lääkintätilojen ja oppilaitosten sähkölaboratorioiden kunnossapitotar-
kastuksille on asetettu vaatimuksia standardeissa. /6, s. 61./ 
 
Kunnossapitotarkastuksen tekijän tulee olla sähköalan ammattilainen ja hänen 
on pystyttävä arvioimaan sähköturvallisuuteen liittyviä puutteita /6, s. 61/. 
 
Kunnossapitotarkastuksella varmistetaan, että sähkölaitteisto ei aiheuta säh-
köiskun tai palon vaaraa ja että asennuksen käyttö on turvallista. Tarkastuk-
sesta laaditaan pöytäkirja, jonka perusteella haltija voi korjauttaa havaitut 
puutteet. /6, s. 61./ 
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7.3 Varmennustarkastus 
Sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastuksen lisäksi varmennustar-
kastus, kun kyseessä on luokan 1-3 sähkölaitteisto. Varmennustarkastus on 
tehtävä myös kyseisten laitteiden muutostöille. /6, s. 61./ 
 
Varmennustarkastuksessa varmistetaan riittävän laajasti pistokokein tai 
muulla tavalla, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle asetetun tason 
ja sähkölaitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus. Varmen-
nustarkastuksia voivat tehdä vain valtuutetut tarkastajat tai valtuutetut laitok-
set. 
 
7.4 Määräaikaistarkastus 
Käytössä olevalle sähkölaitteistolle on tehtävä määräaikaistarkastus seuraa-
vasti: 
- Luokan 1 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia luukuun ottamatta viiden-
toista vuoden välein, mikäli kuitenkin asuinrakennuksen osana on liike-
tiloja tai muita pääasiassa muuta käyttöä kuin asumista palvelevia ti-
loja, joiden suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 
A, on näiden tilojen sähkölaitteistoille tehtävä määräaikaistarkastus vii-
dentoista vuoden välein 
- Luokan 2 sähkölaitteistoille kymmenen vuoden välein 
- Luokan 3 sähkölaitteistoille viiden vuoden välein. 
 
Määräaikaistarkastuksissa varmistetaan riittävän laajasti pistokokein tai 
muulla tavalla, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty 
huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet. Sähkölaitteiston 
käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet tule olla 
käytettävissä, sekä sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on tarvittavat 
tarkastuspöytäkirjat. /6, s. 63./ 
 
Määräaikaistarkastuksen voi tehdä ainoastaan valtuutettu laitos. Määräaikais-
tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja laitteiston haltijan käyttöön. 
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8 DOKUMENTOINTI JA PIIRUSTUKSET 
Monista vanhoista kohteista ei välttämättä ole aina ajan tasaisia sähköpiirus-
tuksia, tai ne ovat kadoksissa. Nykyisin tilanne on muuttunut parempaan päin 
ja suunnittelijat sekä rakennuttajat vaativat sähköurakoitsijaa täydentämään 
piirustuksia. Tämä on kaikille yhteinen etu, sillä se helpottaa usein vian etsijöi-
den työtä ja on yleensä ainoa apuväline vikaa paikannettaessa. Asennusmuu-
tokset on siis aina merkittävä piirustuksiin. Myös SFS 6000 -standardi vaatii 
yksiselitteisesti, että jokaisesta sähköasennuksesta on oltava tarpeelliset do-
kumentit ja dokumentointiin on käytettävä laadittuja kaavioita, piirustuksia ja 
taulukoita. Sähköpiirustuksista on selvittävä vähintään virtapiirien laji ja ra-
kenne, eli kulutuspisteiden sijainti, johtimien lukumäärä ja koko, johtolaji sekä 
johtojen tyypit. Lisäksi piirustuksista tulee selvitä tiedot, joiden avulla suoja-, 
kytkin- ja erotuslaitteiden ominaisuudet ja sijainti voidaan tunnistaa. /6, s. 67./ 
 
8.1 Tärkeimmät sähköpiirustukset 
Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tärkeimpiä sähköpiirustuksia sähköura-
kassa. 
 
8.1.1 Asemapiirustus 
Asemapiirustus käsittää rakennuskohteen ja sen ympäristön, ja se esitetään 
yleensä mittakaavassa 1:200. Tähän piirustukseen merkitään ulos asennetta-
vat laitteet ja niiden johdotukset, sähkölaitoksen ja teleoperaattoreiden liitty-
misjohdot sekä niiden kulkureitit. Mahdollisten vikojen ja kaivausten varalta 
reitit on merkittävä heti asennusvaiheessa asemapiirustukseen. /6, s. 68./ 
 
8.1.2 Putkitus- ja johdotuspiirustus eli tasopiirustus 
Tasopiirustus laaditaan yleensä mittakaavaan 1:50. Tämä on rakennuksen 
pohjapiirustus, jossa esitetään sähköputkien, kanavien ja hyllyjen muodosta-
mat johtojen asennustiet, rasiat, kojeet ja laitteet sekä niiden sijoitukset ja joh-
dotukset sekä asennustiedot. Valaisimet merkataan positionumeroilla, jotka 
viittaavat valaisinluetteloon. Suurissa kohteissa on yleensä erilliset telelaittei-
den tasopiirustukset. /6, s. 68./ 
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8.1.3 Järjestelmäkaaviot 
Järjestelmäkaavioissa esitetään eri järjestelmien, kuten turvavalaistus, antenni 
ja yleiskaapeloinnin asennustiedot yksinkertaistetussa muodossa. Järjestelmä 
laaditaan usein rakennuksen aksonometriseen piirustukseen, jossa esitetään 
järjestelmän pää- ja runkokaapelit sekä niiden kulkureitit. Yksinkertaisimpia 
järjestelmiä ei yleensä piirretä tähän muotoon. /6, s. 68./ 
 
8.1.4 Keskuskaaviot 
Keskuskaaviot eli keskuksien pääkaaviot esittävät keskuksen tärkeimmät tek-
niset tiedot ja rakenteen sekä lähdöt ja niihin liittyvät komponentit. Pääkaaviot 
piirretään yksiviivaisena esityksenä, ja siihen merkitään olennaiset ohjaus-, 
mittaus- ja valvontalaitteet, mutta ei niiden yhteyksiä, jotka esitetään piirikaavi-
oissa. Pääkaavioihin ei merkitä laitteiden tyyppejä, releiden asetteluarvoja 
eikä muuta yksityiskohtaista tietoa. Pääkaavion etulehdellä esitetään sähkö- ja 
rakennustekniset sekä merkintä-, kaluste- ja kaapelointitiedot. /6, s. 69./ 
 
8.1.5 Piirikaaviot 
Piirikaavioissa esitetään lähdön komponenttien väliset kytkennät yksityiskoh-
taisesti, mutta ei komponenttien todellista kokoa, muoto tai sijaintia. Piirikaavi-
oissa jokainen johdinyhteys esitetään omalla viivallaan. Ulkoiset piirit voidaan 
esittää yksinkertaistettuina ja viitata halutessa täydelliseen kaavioon. Piirikaa-
vioissa esitetään ohjauspiirin lisäksi myös pääpiirin kytkentä tarpeellisessa 
laajuudessa. /6, s. 69./ 
 
8.1.6 Johdotustaulukot 
Johdotustaulukoista käytetään myös nimitystä liitäntätaulukko. Liitäntätaulukot 
liittyvät yleensä piirikaavioihin täydentäen niitä ja esittävät laitteen sisäisen ja 
ulkoisen johdotuksen kytkennät. Esimerkiksi sulakelähtöön liittyvät riviliittimet 
sekä niihin kytkettävät ohjaus,- valvonta- ja hälytysjohdot. Yleensä liitäntätau-
lukko on esitetty piirikaavion päävirtapiirin yhteydessä. /6, s. 69-70./ 
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8.1.7 Kokoonpanopiirustukset 
Kokoonpanopiirustukset ovat keskusvalmistajan piirtämiä ”naamakuvia”, jotka 
esittävät keskuksen komponenttien sijoittelun ja keskuksen mitat, eli miten 
keskus on rakennettu. Kokoonpanopiirustuksissa on myös laitteiston pääpiir-
teinen virtapiirikaavio. Keskuksen kansiosa ja kokoonpano esitetään usein 
omina lehtinään. Vakiokeskuksien kokoonpanopiirustuksia löytyy valmistajien 
internet sivuilta. /6, s. 70./ 
 
8.2 Piirustusten jaottelu toteutusvaiheen mukaisesti 
Yleisesti ottaen sama piirustussarja kulkee rakennusprojektin mukana yleensä 
aina hieman muotoaan muuttaen. Projektin aikana piirustuksia täydennetään 
ja toteutusvaiheesta riippuen piirustussarjaa kutsutaan eri nimillä. /6, s. 70./ 
 
8.2.1 Suunnitelmapiirustukset 
Suunnitelmapiirustukset ovat nimensä mukaisesti sähkösuunnittelijan laatimat 
piirustukset, jotka voivat sisältää vain perustietoa hankkeesta tai voivat olla 
myös riittävän yksityiskohtaiset työpiirustuksiksi. Ellei erityistä syytä yksityis-
kohtaiseen määrittelyyn ole, esitetään suunnitelmat piirustuksissa vain esi-
merkkeinä. /6, s. 70./ 
 
Suunnitelmapiirustusten perusteella sähköurakoitsija voi määritellä hankkeen 
kustannuksen työselityksen edellyttämällä tasolla ja antaa kohteesta urakka-
tarjouksen. Suunnitelmapiirustuksiin sisältyy yleensä pääkaaviot, tasopiirus-
tukset, järjestelmäkaaviot, periaatepiirikaaviot, valaisinluettelo ja sähkötyöseli-
tys. /6, s. 71./ 
 
8.2.2 Työpiirustukset 
Työpiirustukset ovat hankkeen toteutusta varten laadittuja yksityiskohtaisia pii-
rustuksia, joissa määritellään laitteiden sijoitukset ja liittymiset muihin laittei-
siin. Yleensä sähköurakoitsija täydentää suunnitelmapiirustukset työpiirustuk-
siksi. Lisäksi kaikki lisäykset ja muutokset on merkittävä työmaalla työpiirus-
tuksiin, näitä muutettuja piirustuksia kutsutaan tarkepiirustuksiksi. Esimerkkinä 
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työpiirustuksista voidaan mainita piirikaaviot esimerkiksi valaistuksen ohjauk-
sista tai ryhmänumeroilla varustetut tasopiirustukset. /6, s. 71./ 
 
8.2.3 Luovutuspiirustukset 
Luovutuspiirustukset esittävät toteutettua hanketta todenmukaisesti. Kaikki 
asennukset esitetään siinä tilanteessa, jossa ne on otettu tarkastettuina käyt-
töön. Käytännössä sähköurakoitsija luovuttaa tilaajalle loppupiirustuksiksi mer-
kittyinä ja päivättyinä tarkepiirustusten mukaan korjatut ja täydennetyt suunni-
telma- ja työpiirustukset. 
 
Luovutuspiirustukset ovat yleensä sähköurakoitsijan viimeinen ponnistus saat-
taessaan urakkansa loppuun. /6, s. 71/ 
 
9 PROJEKTINJOHTAJAN MUISTILISTA 
- Budjetti, heti kun työ on tilattu 
- Maksuerätaulukko, heti kun työ on tilattu 
- Urakkasopimus, mahdollisimman nopeasti 
- Aloituspalaverit 
- Työmaasopimus asentajan kanssa 
- Lisätyötarjousten laskutustaulukko 
- Maksuerälaskutukset, kahden viikon välein tai kokousaikataulun mukai-
sesti 
- Urakan loppuselvitys asentajan kanssa, mittaukset, tarkastukset yms. 
 
10 YHTEENVETO 
Tämän työn tavoitteena oli tehdä yleisluontoinen kuvaus sähköurakan projek-
tinjohdollisista tehtävistä ja siitä, kuinka sähköurakka etenee. Lisäksi tavoit-
teena oli selvittää, miten sähköurakka saadaan kunniakkaasti päätökseen. 
 
Työn lopputuloksena syntyi dokumentti, jossa on pyritty etenemään kronologi-
sesti sähköurakan tehtävien mukaan. Alussa selvitettiin eri urakkamuotoja ja 
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miten eri osapuolet ovat toisiinsa kytköksissä. Seuraavaksi käsiteltiin urakka-
sopimusta, jossa sivuttiin myös vaiheita, jotka johtavat mahdollisesti sopimuk-
sen tekoon. 
 
Sähköurakan vaiheet on pyritty esittämään aikajärjestyksessä työtehtävien 
hahmottamisen helpottamiseksi. Tavoitteena oli, että jopa ensimmäistä kertaa 
projektinhoitajana toimiva henkilö kykenisi hahmottamaan, millainen koko-
naisuus sähköurakka on ja millaisia tehtäviä sekä haasteita projektinhoitaja 
kohtaa. Aluksi pyrittiin tuomaan esiin yrityksen sisäisiä tehtäviä, kuten aikatau-
lutusta, resursointia ja budjetointia. Työmaan kokouksista ja kokouskäytän-
nöistä pyrittiin selvittämään kokousten eroavaisuudet ja niiden sisältö. Lopuksi 
selvitettiin, millaisia tarkastuksia valmiille sähköasennuksille on suoritettava 
sekä mitkä piirustukset ovat sähköurakoitsijan kannalta tärkeimpiä. 
 
Tätä opinnäytetyötä voidaan käyttää esimerkiksi tiedonlähteenä sähköalan 
opiskelijoille, yrityksen uuden henkilökunnan perehdyttämiseen tai ohjeena ja 
muistilistana projektinjohdollisissa tehtävissä jo toimiville henkilöille. 
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